

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФООП ООО и СОО в МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|-----------------------|---|--|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФООП ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФГОТ | Февраль - март | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФГОТ ООО и СОО | Февраль - март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ | Май | Библиотекарь | Список учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП | Март—август | Библиотекарь | учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП ООО и СОО | Июль—август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, Посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС | Апрель, август | Руководитель рабочей группы Директор | Протокол |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь—август | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФООП ООО и СОО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Определить возможность применения необязательных компонентов и степень их доработки | Февраль- март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | | | |
| Разработка проекта ООП по ФООП | Март | Рабочая группа, директор | Проект ООП |
| Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП ООО |
| Разработка проекта ООП СОО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |
| Рассмотрение проекта ООП ООО на заседании педсовета | Вторая половина марта | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы Директор | Утвержденные ООП ООО, СОО |
| Размещение ООП ООО и СОО на сайте | Апрель Август — сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) | | | |
| Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО | Март | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март — август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Директор | Утвержденные ЛНА |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для | Февраль — март | Рабочая группа Классные руководители | Аналитическая справка |

